

План-график (дорожная карта)
по внедрению в работу ФОП ДО в МБДОУ №37 «Петушок»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Январь	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к внедрению ФОП ДО	Май, август	Заведующий Рабочая группа	Протоколы
Провести экспертизу ООП ДО МБДОУ №37 «Петушок» на соответствие требованиям ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ОП ДО МБДОУ №37 «Петушок» с учетом ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО МБДОУ №37 «Петушок»
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих	Январь, февраль и по мере поступления документов	Заведующий Руководитель рабочей группы Ефремова Н.Н. (старший воспитатель)	Банк данных нормативно-правовых документов

внедрение ФОП ДО и по необходимости образования на соответствие требованиям ФОП ДО		высшей квалификационной категории)	
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	Февраль и по мере поступления документов	Рабочая группа	
Провести экспертизу локальных актов ДОО в сфере	Февраль	Заведующий Руководитель рабочей группы Ефремова Н.Н.	Отчет и проекты обновленных локальных актов
Разработать Программу развития МБДОУ №37 «Петушок» на 2024-2028 гг	Август	Заведующий Рабочая группа	Утвержденная Программа развития
Издать приказ об утверждении новой ОП ДО МБДОУ №37 «Петушок» в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательного процесса	Август	Заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Приказы
3. Кадровое обеспечение			
Провести анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам	Март – май	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

перехода на ФОП ДО			
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Заведующий Руководитель рабочей группы Ефремова Н.Н.	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Адаптировать для педагогов методические материалы Мипросвещения России по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель–август	Руководитель рабочей группы Ефремова Н.Н.	Методические материалы
Обеспечить педагогам консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Провести экспертизу развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Справка
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные внедрению ФОП ДО	май, сентябрь	Воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте ДОО	до 01.05.2023	Администратор сайта	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационные стенды по вопросам применения ФОП ДО в приемных групп. Использовать иные средства коммуникации для транслирования о внедрении ФОП ДО в воспитательно-образовательный процесс в ДОО	В течение года	Воспитатели групп, администратор сайта и госпаблика	Информационный стенд, посты в социальных сетях, информация на сайте года